


# Graffiti-Projekt des Jugendhauses 2023















## Beispiel für die Gestaltung von Fassaden







| Was                        | Wo                               | Wann              | gepl. Kosten        | Mittelherkunft |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Werbung                    | JH, Rathaus, FSS, soz. Medien... | Ende April        | 50                  | JH-Etat        |
| Graffiti Übungsangebot     | JH                               | Fr, 28.04.+05.05. | 150                 | JH Etat        |
| Come together - Workshop   | JH                               | Fr, 12.05.        | 100                 | JH Etat        |
| Graffiti Übungsangebot     | JH                               | Fr, 19.05.        | 150                 | JH Etat        |
| looking forward - Workshop | TG Ochsen Garten                 | Fr, 26.05.        | 50                  | JH Etat        |
| Aufbereitung Ergebnisse    | JH                               | Di, 30.05.        |                     |                |
| Projektdurchführung        | TG Ochsen Garten                 | 5. - 10.06.       | 2800                | JH Etat        |
| offizielle Übergabe        | TG Ochsen Garten                 | ??                |                     |                |
| Materialbedarf             |                                  |                   |                     |                |
| Schutzbekleidung           | Baumarkt                         |                   | 350                 | JH Etat        |
| Farbdosen / Caps           | Colorz Stuttgart                 |                   | 1500                | JH Etat        |
| Abdeckmaterial             | Baumarkt/Fachhandel              |                   | 350                 | JH Etat        |
| Maßnahmen öffentl. Raum    |                                  |                   |                     |                |
| Reinigung m. Dampfstrahler | TG Ochsen Garten                 | bis 2.6.          | Ressource AZ Bauhof |                |
| Grundierung Fassade        | TG Ochsen Garten                 |                   |                     |                |
|                            | Projektfläche                    | bis 2.6.          | 300                 | JH Etat        |
|                            | TG Ochsen Garten                 |                   |                     |                |
| Sperrung Projektfläche     | Projektfläche                    | 05.-10.06.        | Ressource AZ Bauhof |                |
|                            |                                  |                   |                     |                |
|                            |                                  |                   | 5800                | JH Etat        |