

Projekt: Endbahnhof Neuhausen	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			

Seite 2 / 3

-

	Laufzeit
Rohbau und Ausbau Betriebsgebäude (Ohne Gleise)	
parallel zu BA 3 -> Zw. AN NH und AN SSB ist Koordination erforderlich (Bauablauf, BE, ...)	
Baubeginn BA 3 (im Anschluss an Auffüllung Bahnstrecke)	
Leitungsbau: Kanal, Wasserleitung	
Netze BW - Gasleitung (zu Beachten/ Klären: Zeiten für mögl. ...)	

statusbericht_03-24.mpp