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 Deckensanierung durch RPS - zweite Jahreshälfte 2021

 Ausführung in 2 Bauabschnitten

 gesamte Sanierung und Verbreiterung Geh- und Radweg durch RPS
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 Umlegung Telekomkabel durch SSB (verm. 2023)

 Teile der neuen Trasse unter Geh- und Radweg – deshalb Vorverlegung Leerrohre

 restliche Trasse im Bankett
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 Sanierung Radweg, Querung Zufahrt Thyssen und barrierefreier Ausbau Bushaltestelle 

(Anschlag 18 cm und taktile Leitsysteme) auf Kosten des Landes

 Ausbau Beleuchtung im Zuge der Kabelverlegung durch SSB 

auf Kosten Gemeinde

 Erneuerung Asphaltschichten und Verbreiterung auf 2,5 m durch RPS 

auf Kosten Gemeinde
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 Erneuerung Asphaltschichten und Verbreiterung auf 2,5 m durch RPS 

auf Kosten Gemeinde
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Terminschiene

 Sofern Zustimmung durch Gremium - Beauftragung Planung und 

LV - Erstellung bis LV Anfang Mai 2021

 Ausschreibung der Leistung durch RPS

 Baubeginn Juli 2021 – Bauzeit ca. 8 Wochen

 Fertigstellung September 2021
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Kostensituation

 Baukosten brutto Geh- und Radweg (Anteil Gemeinde) – ca. 70.000 €

 Leerrohre brutto (Kostentragung SSB) - ca. 10.000 €

 Baunebenkosten (Planung und Vermessung) - ca. 10.000 €

 Gesamtkosten - ca. 90.000 €

– davon 10.000 € Kostenerstattung durch SSB

 Die Haushaltsmittel sind im Haushalt 2021 nicht enthalten

 Förderung grundsätzlich auch unterjährig möglich, da im Zuge von 

Maßnahme RPS. Förderrahmen ist noch nicht bekannt.
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