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 Deckensanierung durch RPS - zweite Jahreshälfte 2021

 Ausführung in 2 Bauabschnitten

 gesamte Sanierung und Verbreiterung Geh- und Radweg durch RPS
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 Umlegung Telekomkabel durch SSB (verm. 2023)

 Teile der neuen Trasse unter Geh- und Radweg – deshalb Vorverlegung Leerrohre

 restliche Trasse im Bankett
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 Sanierung Radweg, Querung Zufahrt Thyssen und barrierefreier Ausbau Bushaltestelle 

(Anschlag 18 cm und taktile Leitsysteme) auf Kosten des Landes

 Ausbau Beleuchtung im Zuge der Kabelverlegung durch SSB 

auf Kosten Gemeinde

 Erneuerung Asphaltschichten und Verbreiterung auf 2,5 m durch RPS 

auf Kosten Gemeinde
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 Erneuerung Asphaltschichten und Verbreiterung auf 2,5 m durch RPS 

auf Kosten Gemeinde
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Terminschiene

 Sofern Zustimmung durch Gremium - Beauftragung Planung und 

LV - Erstellung bis LV Anfang Mai 2021

 Ausschreibung der Leistung durch RPS

 Baubeginn Juli 2021 – Bauzeit ca. 8 Wochen

 Fertigstellung September 2021
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Kostensituation

 Baukosten brutto Geh- und Radweg (Anteil Gemeinde) – ca. 70.000 €

 Leerrohre brutto (Kostentragung SSB) - ca. 10.000 €

 Baunebenkosten (Planung und Vermessung) - ca. 10.000 €

 Gesamtkosten - ca. 90.000 €

– davon 10.000 € Kostenerstattung durch SSB

 Die Haushaltsmittel sind im Haushalt 2021 nicht enthalten

 Förderung grundsätzlich auch unterjährig möglich, da im Zuge von 

Maßnahme RPS. Förderrahmen ist noch nicht bekannt.
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