

# Erneuerung der Beethoven- Uhland- und Haydnstraße sowie Brahmsweg

Gemeinde Neuhausen  
auf den Fildern


Schlossplatz 1  
73765 Neuhausen

geöffnet am 17.05.2024 um 05:54 Uhr

# Erläuterung der Entwurfsplanung

erstellt durch IBB Wörn Ingenieure aus Ehningen

IBB Wörn Ingenieure



## Neuhausen auf den Fildern



◀ Schlosserstraße ▶



Brahmsweg ▶



Mozartstraße ▶

- **Ist Zustand** – sanierungsbedürftig


- **Zielsetzung:**

langfristige Zustandsverbesserung durch Sanierung der gesamten Infrastruktur.



- **Maßnahmen Ver- und Entsorgungsleitungen**

- Erneuerung des Mischwasserkanals
- Erneuerung der Wasserversorgung





- **Maßnahmen Straßenraumgestaltung**
- Erneuerung Fahrbahn und Gehweg
- Erneuerung der Einfassungen



- **Straßenraum**
- Entstehung neuer Grünflächen
- Ausgewiesener Parkraum






- **Straßenraum**
- Regelquerschnitte

# Regelquerschnitt

Beethovenstraße

Achse 100



## Aufbau Gehweg:

3,0 cm Asphaltdeckschicht AC11DN  
10 cm Asphalttragschicht AC32TN  
44 cm kombinierte Frostschutz- und Tragschicht

## Aufbau Fahrbahn:

4,0 cm Asphaltdeckschicht AC11DN  
12 cm Asphalttragschicht AC32TN  
44 cm kombinierte Frostschutz- und Tragschicht

## Aufbau Parkflächen:


12,0 cm Pflaster (24/18/12)  
4,0 cm Splittgemisch  
44 cm kombinierte Frostschutz- und Tragschicht

# Beethovenstraße

## Regelquerschnitt

Haydnstraße

Achse 200




# Haydnstraße

## Regelquerschnitt

Uhlandstraße

Achse 300



# Uhlandstraße

# Kostenberechnung


Gesamtkosten der Maßnahme:

**1 718 321,92 €** (inkl. MwSt. und Nebenkosten)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Kanal:              | 510 000 € |
| Wasserleitung:      | 290 000 € |
| Straßenbau:         | 790 000 € |
| Straßenbeleuchtung: | 100 000 € |
| Medienrohr:         | 30 000 €  |

# Zeitplan

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Vorstellung Entwurfsplanung im GR                         | 25.04.2023 |
| Ausschreibungsbeschluss GR                                | 23.05.2023 |
| Fertigstellung Ausführungsplanung + Ausschreibung         | 30.05.2023 |
| Ausgabe Ausschreibungsunterlagen (digital, Vergabe 24.de) | 07.06.2023 |
| Submission                                                | 29.06.2023 |
| Vergabevorschlag                                          | 10.07.2023 |
| Beauftragung durch den Gemeinderat                        | 25.07.2023 |
| Anwohnerinformation                                       | Ende Juli  |
| Baubeginn                                                 | 11.09.2023 |
| Bauende                                                   | 29.11.2024 |





IBB Wörn Ingenieure

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

*Jonas Tenbruck*  
*B.Sc. Bauingenieurwesen*