

Graffiti-Projekt des Jugendhauses 2023












Beispiel für die Gestaltung von Fassaden





Was	Wo	Wann	gepl. Kosten	Mittelherkunft
Werbung	JH, Rathaus, FSS, soz. Medien...	Ende April		50 JH-Etat
Graffiti Übungsangebot	JH	Fr, 28.04.+05.05.		150 JH Etat
Come together - Workshop	JH	Fr, 12.05.		100 JH Etat
Graffiti Übungsangebot	JH	Fr, 19.05.		150 JH Etat
looking forward - Workshop	TG Ochsen Garten	Fr, 26.05.		50 JH Etat
Aufbereitung Ergebnisse	JH	Di, 30.05.		
Projektdurchführung	TG Ochsen Garten	5. - 10.06.		2800 JH Etat
offizielle Übergabe	TG Ochsen Garten	??		
Materialbedarf				
Schutzkleidung	Baumarkt			350 JH Etat
Farbdosen / Caps	Colorz Stuttgart			1500 JH Etat
Abdeckmaterial	Baumarkt/Fachhandel			350 JH Etat
Maßnahmen öffentl. Raum				
Reinigung m. Dampfstrahler	TG Ochsen Garten	bis 2.6.	Ressource AZ Bauhof	
Grundierung Fassade	TG Ochsen Garten Projektfläche	bis 2.6.		300 JH Etat
Sperrung Projektfläche	TG Ochsen Garten Projektfläche	05.-10.06.	Ressource AZ Bauhof	
				5800 JH Etat