

Graffiti-Projekt des Jugendhauses 2023











Beispiel für die Gestaltung von Fassaden





Was	Wo	Wann	gepl. Kosten	Mittelherkunft
Werbung	JH, Rathaus, FSS, soz. Medien...	Ende April	50	JH-Etat
Graffiti Übungsangebot	JH	Fr, 28.04.+05.05.	150	JH Etat
Come together - Workshop	JH	Fr, 12.05.	100	JH Etat
Graffiti Übungsangebot	JH	Fr, 19.05.	150	JH Etat
looking forward - Workshop	TG Ochsengarten	Fr, 26.05.	50	JH Etat
Aufbereitung Ergebnisse	JH	Di, 30.05.		
Projektdurchführung	TG Ochsengarten	5. - 10.06.	2800	JH Etat
offizielle Übergabe	TG Ochsengarten	??		
Materialbedarf				
Schutzbekleidung	Baumarkt		350	JH Etat
Farbdosen / Caps	Colorz Stuttgart		1500	JH Etat
Abdeckmaterial	Baumarkt/Fachhandel		350	JH Etat
Maßnahmen öffentl. Raum				
Reinigung m. Dampfstrahler	TG Ochsengarten	bis 2.6.	Ressource AZ Bauhof	
Grundierung Fassade	TG Ochsengarten			
	Projektfläche	bis 2.6.	300	JH Etat
	TG Ochsengarten			
Sperrung Projektfläche	Projektfläche	05.-10.06.	Ressource AZ Bauhof	
			5800	JH Etat