

Kanalsanierung 2021

Neuhausen
auf den Fildern



■ Maßnahme 2020

■ Maßnahme 2021

■ Maßnahme 2019

■ Maßnahme 2018

Neuhausen
auf den Fildern






Kanalsanierung 2021

2020 | 2021

Neuhausen
auf den Fildern









**Punktuelles Fräsen
und Stutzensanierung**

Handsanierung





**Fräsen von
Wurzeleinwüchsen**

Kostenberechnung

- Baukosten ca. 217.000 € (brutto)
- Nebenkosten ca. 35.000 € (brutto)
- Vorbefahrung ca. 30.000 € (brutto)
- Gesamtkosten ca. 282.000 € (brutto)

Termine und Bauablauf

- Submission
- Vergabebesitzung
- Baubeginn
- Bauende

November 2021

Dezember 2021

Januar 2022

Mai 2022