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BESTANDSSITUATION

PLANUNGSGEBIET

QUELLE: TOP KARTE, UNMAßSTÄBLICH

Planungsgebiet: 
800 m Sulzbach
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BESTANDSSITUATION

ALTABLAGERUNG „KELTERWIESEN

Orientierende techn. Untersuchung durch den TÜV Süd Industrie Service GmbH 2015 und 2016:
• Altablagerung „Kelterwiesen“ wurde im Zeitraum 1962-1971 aufgebracht
• Auffüllvolumen: 50-60.000 m³
• Auffüllfläche: ca. 3 ha
• Auffüllhöhe: 4-9 m
• Wirkungspfad Boden-Mensch (Park-/Freizeitanlage): keine Besorgnis für Vorliegen schädlicher 

Bodenveränderungen.
• Wirkungspfad Boden-Grünland: keine Besorgnis für Vorliegen schädlicher Bodenveränderungen.
• Wirkungspfad Sickerwasser-Gewässer: keine handlungsrelevanten Schadstofffrachten aus dem 

Auffüllkörper in den Vorfluter.
• Wirkungspfad Erosion durch Oberflächengewässer: aufgrund der aktiven und auch künftig zu 

erwartenden Bodenabträge durch Ufererosion besteht

bodenschutzrechtlicher Handlungsbedarf im Sinne der Gefahrenabwehr nach §8 BBodSchV.
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AUFGABENSTELLUNG SANIERUNGSUNTERSUCHUNG

• 25.7.2016: Bewertungskommission Altlasten des Landratsamts Esslingen legt auf Grundlage der 
Orientierenden Untersuchung der Altablagerung fest:
► Durchführung einer Sanierungsuntersuchung.

• November 2017: Beauftragung der Arbeitsgemeinschaft Geitz und Partner GbR und Terra fusca
Ingenieure durch die Gemeinde Neuhausen, nachdem Förderbescheid vorlag. 

Ziel der Sanierungsuntersuchung:

• Schädliche Stoffeinträge in das Gewässer durch geeignete Ufersicherungsmaßnahmen der vorhandenen 
Ufererosionen dauerhaft unterbinden.

• Nicht in die Altablagerung einzugreifen.

• Ein Fachplaner für Gewässerbau soll eine Verfahrensvorauswahl geeigneter Ufersanierungsmöglichkeiten 
aufzeigen.

• Mittels naturnaher Ufer- und Böschungssicherungen soll ein langfristig stabiler Vegetationsbestand 
entwickelt werden, der weitere Erosionen wirksam verhindert.

• Weitere mögliche Maßnahmen neben Stabilisierungsmaßnahmen sind strömungslenkende Bauwerke und 
evtl. die Verlegung des Sulzbachs in unkritische Bereiche. Dies setzt Grunderwerb voraus. 

• Die verschiedenen Maßnahmenvorschläge sollen fachlich wie monetär bewertet werden, und daraus ein 
abschließendes Sanierungskonzept mit Kostenschätzung vorgelegt werden. 
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BESTANDSSITUATION

BEWERTUNGS- UND MAßNAHMENPLAN DES GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLANS NEUHAUSEN (GUP, 2010) 

gering verändertmäßig verändert
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE DURCH ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

• Die überwiegende Anzahle an Erosionsbereichen befindet sich auf der linken, der Altablagerung 
„Kelterwiesen“ zugewandten Uferseite. 

• Es wurden auch rechtsufrig Erosionsbereiche identifiziert: 
- Nicht Inhalt der Sanierungsuntersuchung.
- Wurden trotzdem aufgenommen, beschrieben und planerisch ausgearbeitet
- Hier ebenfalls Ablagerung von Fremdstoffen anthropogenen Ursprungs
- werden teilweise freigespült. 
- Diese liegen im Verantwortungsbereich der Gemeinde Neuhausen. 
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 2:
• Länge: 18 m, Höhe: 2,5 m
• Freispülung von Fremdstoffen
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 3:
• Länge: 15 m, Höhe: 1,5 m
• Keine Freispülung von Fremdstoffen
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 6:
• Länge: 40 m, Höhe: 3,0 m
• Freispülung von Fremdstoffen
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 11:
• Rechtsufrige Erosion
• Länge: 13 m, Höhe: 2,0 m
• Freispülung von Fremdstoffen
• rechtsufrig Auffüllung
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 12:
• Länge: 18 m, Höhe: 2,0 m
• Freispülung von Fremdstoffen
• rechtsufrig Auffüllung
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:
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BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 16 oberstrom:
• Rechtsufrige Erosion
• Länge: 10 m, Höhe: 2,5 m
• Freispülung von Fremdstoffen
• rechtsufrig Auffüllung
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 16 unterstrom:
• Linksufrige Erosion
• Länge: 18 m, Höhe: 3,0 m
• Freispülung von Fremdstoffen
• rechtsufrig Auffüllung
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 17:
• Rechtsufrige Erosion
• Länge: 12 m, Höhe: 2,0 m
• Freispülung von Fremdstoffen
• rechtsufrig Auffüllung
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 18:
• Länge: 100 m, Höhe: bis 4,0 m
• Freispülung von Fremdstoffen
• rechtsufrig Auffüllung
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 18:
• Länge: 100 m, Höhe: bis 4,0 m
• Freispülung von Fremdstoffen
• rechtsufrig Auffüllung
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 18:
• Länge: 100 m, Höhe: bis 4,0 m
• Freispülung von Fremdstoffen
• rechtsufrig Auffüllung
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BESTANDSSITUATION

BESTANDSAUFNAHME EROSIONSBEREICHE ORTSBEGEHUNG GUP, 18.04.2018:

Erosionsbereich 18:
• Länge: 100 m, Höhe: bis 4,0 m
• Freispülung von Fremdstoffen
• rechtsufrig Auffüllung
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PLANUNG

SANIERUNGSKONZEPT

• Linksufrig Altablagerung „Kelterwiesen“, 
rechtsufrig unterstrom Bereich 7 ebenfalls anthropogene Ablagerungen. 

• Sehr naturnahe Einstufung des Sulzbachs im GEP.

• §6(2) WHG definiert, dass Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, in 
diesem Zustand erhalten bleiben sollen (Verschlechterungstatbestand).

➢ Reine Sanierung der Ufererosionen führt zu Begradigung des Sulzbach -> Verschlechterung 
morphologischer Zustand.

➢ Deshalb sehen die nachfolgenden Maßnahmenvorschläge teilweise eine Verlegung nach rechts vor, um die 
Sanierung der Altablagerung „Kelterwiesen“ mit einer Erhaltung des ökologischen Zustands erreichen zu 
können. Rechtsufrige Ablagerungen müssen umgelagert werden.

7
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PLANUNG

SANIERUNGSVARIANTEN

Bereich Schadbild Variante A Variante B Variante C

1 Beginnende Erosion am linken Ufer auf 

ca. 10 m Länge

Derzeit nur geringer Handlungsbedarf 

erforderlich. Durch Einbau von Raubäumen 

am linken Ufer kann jedoch eine evtl. 

fortschreitende Erosion vermieden werden.

Kosten: 1.000,- €

-- --

2 Flächige Erosion des linken Außenufers 

auf ca. 18 m Länge

Quaderförmige Steine aus Bachbett und 

rechtem Ufer entfernen und rechtes Ufer 

zurücknehmen, linksufrig Buhne aus 

vorhandene Steine mit anschließender 

Bermenvorschüttung vorsehen. Berme mit 

Totfaschine und Erlenhinterpflanzung 

sichern. Insel erhalten. 

Achtung: Grunderwerb erforderlich.

Kosten: ca. 3.500 €

Wie Variante A nur linksufrig 6-lagige 

Holzgrünschwelle erstellen. 

Böschungsneigung 1:1,5 -1:2.

Achtung: Grunderwerb erforderlich.

Kosten: ca. 10.800 €

Wie Variante A nur Sicherung linkes Ufer mit 

1 Lage Totfaschine und 4 Lagen 

Geotextilsäcke mit Heckenbuschlagen. 

Böschungsneigung 1:1,5 -1:2.

Achtung: Grunderwerb erforderlich.

Kosten: ca. 7.200 €

1

2
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PLANUNG

SANIERUNGSVARIANTEN

Bereich Schadbild Variante A Variante B Variante C

3 Nahezu flächige Erosion des linken Außenufers auf 

ca. 15 m Länge

Linke Böschung vorbauen. Sicherung mit Steinbuhnen, 1 Lage 

Totfaschine und 4 Lagen Geotextilsäcke mit Heckenbuschlagen. 

Böschungsneigung 1:1,5 -1:2. Gehölze rechtsufrig, vermutlich auf 

Privatgrund, roden.

Kosten: ca. 6.000 €

Linke Böschung vorbauen. Sicherung mit Steinbuhnen 

und 6-lagiger Holzgrünschwelle. Böschungsneigung 

1:1,5 -1:2. Gehölze rechtsufrig, vermutlich auf 

Privatgrund, roden.

Kosten: ca. 9.000 €

Verlegung des Gewässerverlaufs nach rechts bei weitgehendem 

Erhalt der rechtsufrigen Gehölze. Alten Sulzbach mit Aushub 

verfüllen.

Achtung: Grunderwerb erforderlich.

Kosten: ca. 24.000 € 

4 Erosionen am linken Ufer auf ca. 

12 m Länge, Erosionsstellen haben sich 

überwiegend selbst begrünt (Gras-Kraut-Schicht)

Linke Böschung vorbauen. Böschungsneigung 1:1,5 -1:2. 

Sicherung mit Steinbuhnen und 2 Lagen Geotextilsäcke mit 

Heckenbuschlagen. Gehölze rechtsufrig, vermutlich auf 

Privatgrund, roden.

Kosten: ca. 5.000 €

Linke Böschung vorbauen. Böschungsneigung 1:1,5 -

1:2. Sicherung mit Steinbuhnen und 4-lagiger 

Holzgrünschwelle. Gehölze rechtsufrig, vermutlich auf 

Privatgrund, roden.

Kosten: ca. 7.000 €

Verlegung des Gewässerverlaufs nach rechts bei weitgehendem 

Erhalt der rechtsufrigen Gehölze. Alten Sulzbach mit Aushub 

verfüllen. (Verlängerung der Var. C im Erosionsbereich 3).

Achtung: Grunderwerb erforderlich.

Kosten: ca. 24.000 €

5 Gehölze rechtsufrig lenken Strömung auf linke 

Böschung. Geringe Erosionen vorhanden, 

vorbeugende Maßnahme auf ca. 20 m Länge.

Rechtsufrig Eschen, vermutlich auf Privatgrund, roden, linksufrig 

Schwarzerlen pflanzen.

Kosten: ca. 4.000 € 

-- Verlegung des Gewässerverlaufs nach rechts bei weitgehendem 

Erhalt der rechtsufrigen Gehölze bis vor eingezäuntem Flst. 645. 

Alten Sulzbach mit Aushub verfüllen. (Verlängerung der Var. C im 

Bereich 3-4).

Achtung: Grunderwerb erforderlich.

Kosten: ca. 24.000 €

6 Großflächige Erosion am gesamten linken 

Außenufer auf ca. 40 m Länge

Linke Böschung vorbauen. Böschungsneigung 1:1,5 -1:2. 

Sicherung mit Steinbuhnen, 1 Lage Totfaschine und 4 Lagen 

Geotextilsäcke mit Heckenbuschlagen. Gehölze rechtsufrig, 

vermutlich auf Privatgrund, roden, da leichte Laufverlegung 

erforderlich.

Achtung: nur in Verbindung mit Maßnahme B5, Var A.

Kosten: ca. 16.000 €

Linke Böschung vorbauen. Böschungsneigung 1:1,5 -

1:2. Sicherung mit Steinbuhnen und 7-lagiger 

Holzgrünschwelle. Gehölze rechts-ufrig, vermutlich auf 

Privatgrund, roden, da leichte Laufverlegung 

erforderlich.

Achtung: nur in Verbindung mit Maßnahme B5, Var A.

Kosten: ca. 24.000 €

Verlegung des Gewässerverlaufs nach rechts bei weitgehendem 

Erhalt der rechtsufrigen Gehölze bis vor eingezäuntem Flst. 645. 

Alten Sulzbach mit Aushub verfüllen. (Verlängerung der Var. C im 

Bereich 3-5).

Achtung: Grunderwerb erforderlich.

Kosten: ca. 24.000 €

3 4

5

6
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PLANUNG

SANIERUNGSVARIANTEN

Bereich Schadbild Variante A Variante B Variante C

(14) Flächige Erosion des rechten 

Außenufers auf ca. 7 m Länge 

Erle links roden. Rechtes Ufer vorbauen und 

sichern mit Senkfaschine und Spreitlage.

Kosten: ca. 4.000 €

Erle links roden. Rechtes Ufer vorbauen 

und sichern mit Senkfaschine und 4-

lagiger Weidenwippe mit Heckenlagen.

Kosten: ca. 4.500 €

Erle links roden. Mulde zur 

Hochwasserentlastung linksufrig herstellen.

Kosten: ca. 8.000 €

(15) Erosion am rechten Außenufer auf 

ca. 8 m Länge

Derzeit kein Handlungsbedarf erforderlich, 

da kein Fremdmaterial im Böschungsbereich 

ersichtlich freigespült wird.

-- --

(16 rechtes 

Ufer)

In der oberen Hälfte des Abschnitts 

befindet sich am rechten Ufer auf ca. 10 

m Länge eine Erosion.

Erosion rechtsufrig: Laufverlegung 3,0 m 

nach links und mit Boden rechtes Ufer 

vorbauen. Sicherung mittels Totfaschine und 

Erlenhinterpflanzung, rechte Böschung mit 

Kokosmatte überspannen.

Kosten: ca. 8.000 €

-- Neuen Gewässerverlauf herstellen: Verlegung 

Sulzbach um ca. 10 m nach rechts, querend 

über Flst. 5897.

Altes Profil mit anfallendem unbelastetem 

Aushub verfüllen. Altablagerung auf Flst. 5897 

innerhalb neuem Gewässerrandstreifen flächig 

entfernen.

Maßnahme kombiniert mit Var. C vom 

Erosionsbereich 17 + 18.

Kosten: ca. 300.000 € (Gesamtkosten von Var. 

C aus Erosionsbereichen 16 + 17 + 18)

16

15

14
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PLANUNG

SANIERUNGSVARIANTEN

Bereich Schadbild Variante A Variante B Variante C

16 linkes Ufer In der unteren Hälfte des 

Abschnitts befindet sich am 

linken Außenufer auf ca. 18 

m Länge eine Erosion.

Rechtes Innenufer Gehölze roden und abtragen und scharfe 

Rechtskurve schleifen. Linkes Ufer vorbauen, so dass 

Böschungsneigung 1:2 entsteht, Sicherung mit Steinbuhnen und 6-

lagiger Holzgrünschwelle. 

Achtung: Grunderwerb erforderlich. 

Rechtsufrig ebenfalls Auffüllungen.

Kosten: ca. 17.000 €

Wie Var. A, jedoch Böschungssicherung mit 

Steinbuhnen, 1 Lage Totfaschine und 4 Lagen 

Geotextilsäcke mit Heckenbuschlagen.

Kosten: ca. 15.000 €

Wie 16 rechtes Ufer Variante C

(17) Nahezu flächige Erosion am

rechten Außenufer auf ca.

12 m Länge

Gehölze rechts roden. Rechtes Ufer vorbauen, so dass 

Böschungsneigung 1:2 entsteht. Sicherung mit Steinbuhnen und 6-

lagiger Holzgrünschwelle.

Kosten: ca. 12.000 €

Wie Var. A, jedoch Böschungssicherung mit 

Steinbuhnen, 1 Lage Totfaschine und 4 Lagen 

Geotextilsäcke mit Heckenbuschlagen.

Kosten: ca. 10.000 €

Wie 16 rechtes Ufer Variante C

18 Nahezu flächige Erosion 

bzw. eng aneinander 

liegende Erosionsstellen am 

gesamten linken Außenufer 

auf ca. 100 m Länge

Linkes Ufer vorbauen, so dass Böschungsneigung 1:2 entsteht in 

Kombination mit Laufverlegung um 3,0 – 5,0 m nach rechts. 

Umfangreiche Gehölzrodungen rechts erforderlich. Sicherungen mit 

Steinbuhnen und mehrlagigen Holzgrünschwellen, Geotextilsäcken 

mit Heckenbuschlagen, Weidenwippen mit Heckenlagen. 

Achtung: Grunderwerb erforderlich. Rechtsufrig ebenfalls 

Auffüllungen.

Kosten: ca. 100.000 €

-- Wie 16 rechtes Ufer Variante C

18

17
16
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PLANUNG

ENTSCHEIDUNGSMATRIX

Bereich Variante Maßnahme Vorteile Nachteile Wertung

1 A Raubäume einfach herstellbar, keine Pflege Erosionsschutz nur am Böschungsfuß +++

B --- --- ---

C --- --- ---

2 A Steinbuhnen + Bermenvorschüttung + 

Totfaschine

kostengünstig Erosionsschutz nur am Böschungsfuß +--

B Steinbuhnen + Ufervorschüttung + 

Holzgrünschwelle

dauerhafte, flächige Sicherung Teurer als Var. C ++-

C Steinbuhnen + Ufervorschüttung + Totfaschine 

+ Geotextilsäcke

dauerhafte, flächige Sicherung, 

kostengünstiger als Var. B

--- +++

3 A Ufervorschüttung + Steinbuhnen + Totfaschine 

+ Geotextilsäcke

kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der 

Gewässerdynamik, Begradigung des Gewässers, 

Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden

+--

B Ufervorschüttung + Steinbuhnen + 

Holzgrünschwelle

kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der 

Gewässerdynamik, Begradigung des Gewässers, 

Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden

+--

C Vollständige Gewässerverlegung nach rechts Nachhaltige ökologisch hochwertige Lösung, 

Erhalt der Gewässerdynamik, Erhalt der 

rechtsufrigen Gehölze möglich, nachhaltige 

Sicherung der Altablagerung vor Abtrag

Eingriff in das Schutzgut Boden,

teuer

++-

1

2 3
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PLANUNG

ENTSCHEIDUNGSMATRIX

Bereich Variante Maßnahme Vorteile Nachteile Wertung

4 A Ufervorschüttung + Steinbuhnen + Totfaschine + Geotextilsäcke kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der Gewässerdynamik, 

Begradigung des Gewässers, Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden

+--

B Ufervorschüttung + Steinbuhnen + Holzgrünschwelle kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der Gewässerdynamik, 

Begradigung des Gewässers, Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden

+--

C Vollständige Gewässerverlegung nach rechts Nachhaltige ökologisch hochwertige Lösung, Erhalt der Gewässerdynamik, 

Erhalt der rechtsufrigen Gehölze möglich, nachhaltige Sicherung der 

Altablagerung vor Abtrag

Eingriff in das Schutzgut Boden,

teuer

++-

5 A Rodung Gehölze rechts, Pflanzung Gehölze links kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der Gewässerdynamik, 

Begradigung des Gewässers, Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden

+--

B -- -- --

C Vollständige Gewässerverlegung nach rechts Nachhaltige ökologisch hochwertige Lösung, Erhalt der Gewässerdynamik, 

Erhalt der rechtsufrigen Gehölze möglich, nachhaltige Sicherung der 

Altablagerung vor Abtrag

Eingriff in das Schutzgut Boden,

teuer

++-

6 A Ufervorschüttung + Steinbuhnen + Totfaschine + Geotextilsäcke kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der Gewässerdynamik, 

Begradigung des Gewässers, Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden

+--

B Ufervorschüttung + Steinbuhnen + Holzgrünschwelle kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der Gewässerdynamik, 

Begradigung des Gewässers, Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden

+--

C Vollständige Gewässerverlegung nach rechts Nachhaltige ökologisch hochwertige Lösung, Erhalt der Gewässerdynamik, 

Erhalt der rechtsufrigen Gehölze möglich, nachhaltige Sicherung der 

Altablagerung vor Abtrag

Eingriff in das Schutzgut Boden,

teuer

++-

4
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PLANUNG

ENTSCHEIDUNGSMATRIX

Bereich Variante Maßnahme Vorteile Nachteile Wertung

16 linkes Ufer A Rechtes Ufer zurücklegen, Ufervorschüttung 

links + Steinbuhnen + Holzgrünschwelle

dauerhafte, flächige Sicherung, kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der 

Gewässerdynamik, Begradigung des Gewässers, 

Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden, 

rechtsufrig bestehen ebenfalls Auffüllungen

+--

B Rechtes Ufer zurücklegen, Ufervorschüttung 

links + Steinbuhnen + Totfaschine + 

Geotextilsäcke

dauerhafte, flächige Sicherung, kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der 

Gewässerdynamik, Begradigung des Gewässers, 

Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden, 

rechtsufrig bestehen ebenfalls Auffüllungen

+--

C Vollständige Gewässerverlegung nach rechts Nachhaltige ökologisch hochwertige Lösung, Erhalt 

der Gewässerdynamik, Erhalt der rechtsufrigen 

Gehölze möglich, nachhaltige Sicherung der 

Altablagerung vor Abtrag

Eingriff in das Schutzgut Boden,

teuer, rechtsufrig bestehen ebenfalls Auffüllungen

++-

18 A Rechtes Ufer zurücklegen, Ufervorschüttung 

links + Steinbuhnen + verschiedene ing.biol. 

Bauweisen

dauerhafte, flächige Sicherung, kostengünstig Linkes Ufer muss befestigt werden, Unterbindung der 

Gewässerdynamik, Begradigung des Gewässers, 

Rechtsufrige Gehölze müssen gerodet werden, 

rechtsufrig bestehen ebenfalls Auffüllungen

+--

B --- --- ---

C Vollständige Gewässerverlegung nach rechts Nachhaltige ökologisch hochwertige Lösung, Erhalt 

der Gewässerdynamik, Erhalt der rechtsufrigen 

Gehölze möglich, nachhaltige Sicherung der 

Altablagerung vor Abtrag

Eingriff in das Schutzgut Boden,

teuer, rechtsufrig bestehen ebenfalls Auffüllungen

++-
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PLANUNG

KOSTEN

Bereich favorisierte Maßnahme, beste Wertung Tabelle 2 Kosten 

1 Var. A 1.000,- € 

2 Var. C 7.200,- € 

3 Var. C 24.000,- € 

4 Var. C 24.000,- € 

5 Var. C 24.000,- € 

6 Var. C 24.000,- € 

7 Var. A 8.000,- € 

8 Var. C 45.000,- € 

9 Var. A 1.000,- € 

10 Var. C 60.000,- € 

11+12 Var. C 19.000,- € 

13 Var. B 9.000,- € 

16 linkes 
Ufer 

Var. C 300.000,- € 

18 Var. C (Kosten sind in 16 linkes Ufer bereits aufgeführt) ---- 

 Baustraße + Baurampe 35.000,- € 

 Verkehrsrechtliche Anordnung, Verkehrssicherung 2.000,- € 

 Stundenlohnarbeiten, z.B. Straßenreinigung  20.000,- € 

 Baustelleneinrichtung  30.000,- € 

 Baukosten ohne Baunebenkosten 633.200,- €  

 Architektenleistungen (Honorarzone III Mittelsatz, zzgl. 8 % Nebenkosten) 109.000,- € 

 Vermessung 5.000,- € 

 Artenschutzprüfung und UVP Vorprüfung 8.000,- € 

 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 3.000,- € 

 Bodenmanagementkonzept, bodenkundl. Baubegleitung 20.000,- € 

 Kosten der Maßnahme, netto 778.200,- € 

 zzgl. MwSt. 19 % 147.858,- € 

 Gesamtkosten, brutto 926.058,- € 

 

geöffnet am 21.05.2024 um 00:07 UhrNeuhause
n-Fild

ern



Geitz & Partner  GbR, Stuttgart
Freie Garten-/  Landschaftsarchitekten und Hydrologen

terra fusca ingenieure
Dr. Norbert Billen / Dr. Winfried Kaiser

SANIERUNGSUNTERSUCHUNG DER ALTABLAGERUNG 

KELTERWIESEN ENTLANG DES SULZBACHS 
IN NEUHAUSEN AUF DEN FILDERN

- VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT-
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